GMINA MIASTKO

WRG.271.6.2018.MJ

Miastko, dnia 29.05.2018 r.

Internetowa strona Zamawiającego,
wykonawca zadający pytanie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **„Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie".**

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pożn. zm.) udziela następujących wyjaśnień w zakresie otrzymanego zapytania:

Wystąpienie Wykonawcy:

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia publicznego w formie „zaprojektuj i wybuduj" informujemy iż podany termin realizacji zadania w SIWZ do dnia 29.04.2019 r. jest niestety mało realny.

Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę potrwa co najmniej 3 - 4 miesiące. Mając na uwadze ten fakt, realne wejście na plac budowy odbędzie się pod koniec października 2018 r.

Budynek będzie podlegał gruntownej przebudowie, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna, wykonane zostaną nowe ścianki działowe, wykonane zostaną nowe tynki i posadzki. Ponadto wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne, które w znaczący sposób będą spowalniać roboty budowlane.

W związku z powyższym wykonanie tego typu prac w miesiącach jesiennych i zimowych już na wstępie budzi dużą wątpliwość co do jakości ich wykonania.

Dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 31 lipca. Przesunięcie terminu w czasie spowoduje iż prace związane z wykonywaniem robót zewnętrznych będzie można przesunąć na okres wiosenno – letni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian, tj. do 29 kwietnia 2019 r.

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramlon